



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

<b>Registrační číslo</b>	CZ.1.07/1.2.12/01.0003
<b>Název projektu</b>	Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím ICT
<b>Příjemce</b>	Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2
<b>Datum zahájení realizace</b>	1.3.2009
<b>Datum ukončení realizace</b>	31.8.2011
<b>Partneři projektu</b>	---

### Stručný popis průběhu realizace projektu

Po zahájení projektu probíhala jeho realizace v následujících krocích:

1. Proškolení pěti pedagogických pracovníků v tvorbě internetových aplikací. Termín splnění: červen 2009.
2. Tvorba multimediální cvičebnice - zpracování jednotlivých částí cvičebnice pro osvojení práce s PC a internetem, zpracování části cvičebnice pro výuku pravidel provozu a dopravních značek, zpracování části cvičebnice pro výuku techniky jízdy, zpracování části cvičebnice pro výuku konstrukce a údržby vozidla, zpracování části cvičebnice pro výuku poskytování první pomoci, zpracování cvičebnice do multimediální podoby. Termín splnění srpen 2009.
3. Nákup techniky a vybavení – především 10 notebooků a vybavení do projektové třídy. Termín splnění srpen 2009.
4. Prezentace práce s vytvořeným multimediálním programem a jeho procvičení dalšími vyučujícími. Termín splnění – 30. září 2009.
5. První pilotní kurz včetně víkendového pobytu - ověřování výuky 14 účastníky z řad žáků se SVP školy v rozsahu 48 hodin. Kurz byl zakončen víkendovým pobytem ve školícím zařízení v Litomyšli s 12 hodinovou výukou a návštěvou autodromu s cvičnými jízdami. Doplňkovým programem byly sportovně kulturní aktivity rozvíjející týmovou práci, komunikativní dovednosti posilování osobnosti žáků se SVP. Termín: od 12. 10. 2009 do 11. 4. 2010. Výstup - proškoleno 14 žáků se SVP.
6. Druhý pilotní kurz včetně víkendového pobytu - ověřování výuky 14 účastníky z řad žáků se SVP školy v rozsahu 48 hodin. Kurz byl zakončen víkendovým pobytem ve školícím

Verze platná od 28.6.2010

zařízení s 12 hodinovou výukou a návštěvou autodromu s cvičnými jízdami. Doplnkovým programem byly sportovně kulturní aktivity rozvíjející týmovou práci, komunikativní dovednosti posilování osobnosti žáků se SVP. Termín: od 8. 2. 2010 do 23. 5. 2010. Výstup - proškoleni 14 žáků se SVP.

7. Třetí pilotní kurz včetně víkendového pobytu - ověřování výuky 13 účastníky z řad žáků se SVP školy v rozsahu 48 hodin. Kurz byl zakončen víkendovým pobytem ve školícím zařízení s 12 hodinovou výukou a návštěvou autodromu s cvičnými jízdami. Doplnkovým programem byly sportovně kulturní aktivity rozvíjející týmovou práci, komunikativní dovednosti posilování osobnosti žáků se SVP. Termín: od 19. 10. 2010 do 3. 4. 2011. Výstup - proškoleni 13 žáků se SVP.

8. Vyhodnocení pilotních kurzů - autoevaluace programu po každém běhu jednotlivých kurzů, kontrola platnosti právních předpisů, případné zakomponování jejich změn do multimediální učebnice, její úpravy a doplnění. Termín průběžně.

9. Závěrečná konference dne 24. 6. 2011 a zveřejnění jejích příspěvku a závěrů na webových stránkách školy. Výstup - závěrečná konference. Ověření - prezenční listina, webové stránky školy.

#### **Dosažené cíle projektu**

Všechny plánované cíle byly splněny:

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků v tvorbě internetových aplikací. Bylo proškoleni celkem pět pedagogů. Ověření - osvědčení nebo certifikát.
2. Vytvoření multimediální cvičebnice pro žáky se SVP. Ověření - CD a instalace v PC.
3. Vyškolení dalších pedagogických pracovníků v práci se cvičebnicí, posílení jejich schopností připravovat další vzdělávací moduly pro žáky se SVP. Výstup - 27 proškolených pedagogů. Ověření - prezenční listina
4. Posílení schopnosti žáků se SVP pracovat s informačními technologiemi a zvýšit jejich šance k úspěšnému získání řidičského oprávnění prostřednictvím pilotních kurzů. Výstup – proškolení 41 žáků se SVP. Ověření - prezenční listiny, smlouvy.

#### **Zpětná vazba od cílových skupin**

Žáci, kteří se do projektu zapojili, byli s výukovým programem spokojeni, se zájmem a zaujetím vytvářeli jednotlivé úkoly. Společné víkendové pobyty pro ně byly velmi zajímavé. Do 20. 6. 2011, kdy se vyhodnocoval projekt pro závěrečnou konferenci, se podařilo s účinnou pomocí pilotních kurzů získat řidičské oprávnění asi 54% účastníků. Za dva roky využívání notebooků se výrazně zlepšila práce žáků se SVP při ovládnání počítačové techniky a získávání informací.

<b>Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů</b>			
<b>Kód ukazatele</b>	<b>Název ukazatele</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Dosažená hodnota</b>
07.41.00	Počet podpořených osob celkem	43	46
07.41.01	z toho muži	26	34
07.41.02	z toho ženy	17	12
07.41.65	Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání	3	5
07.41.81	z toho muži	1	5
07.41.82	z toho ženy	2	0
06.12.00	Počet žáků se SVP začleněných do integrovaných tříd	40	41
06.12.01	z toho chlapani	25	29
06.12.02	z toho dívky	15	12
07.41.20	Počet osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování vzdělávacích služeb	4	4
06.43.10	Počet nově vytvořených / inovovaných produktů	1	1
06.43.13	z toho počet nově vytvořených / inovovaných produktů s komponentou ICT	1	1
06.43.19	z toho počet nově vytvořených / inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	1	1

<b>Poznámky / zdůvodnění nedosažení plánovaných hodnot</b>
Všechny plánované ukazatele byly dosaženy, některé překročeny

<b>Publicita projektu</b>
---------------------------

1. Internetové stránky projektu: stránky byly zřízeny a postupně doplňovány na webových stránkách školy
2. Informační akce: o projektu byly podávány informace široké veřejnosti formou nástěnek a stánků při dnech otevřených dveří ve škole, při každoročních vánočních výstavách ve škole, při mistrovství Evropy v orbě v Zábřehu v roce 2009 a na závěrečné konferenci o projektu
3. Ve škole byla trvale umístěna informační deska o projektu.
4. Propagační předměty: vytvoření 50 sad propagačních předmětů (trička, propisovací tužky, bloky, tašky)
5. Publicita v tisku: Zpravodaj města Zábřeh (13/2009, 12/2010, 18/2011, Zpravodaj školství Olomouckého kraje (7/2009, 7/2011), Šumperské Rejnoviny (26. června 2009), Nezávislé zábřežské noviny č. 3/2010 a v novinách Týden na severu č. 21/2010.
6. Na všech materiálech se objevila informace o spolufinancování projektu z fondů EU a státního rozpočtu ČR.

#### **Webové stránky projektu**

<http://www.ssspzabreh.cz/ria/?classic/projekty/zlepseni-vyuky-autoskoly/mm-665/sm-669>

#### **Udržitelnost projektu**

- Využití multimediálních cvičebnic ve formě zájmového kroužku pro žáky se SVP, případně nepovinného předmětu podle zájmu žáků.
- Využití multimediálních cvičebnic v povinné výuce předmětu motorová vozidla
- Využití částí programu v činnostech školy při nácviku ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí (např. poskytování první pomoci).
- Poskytnutí programu základním školám v okolí, které vzdělávají žáky se SVP, pro využití v dopravní výchově.
- Využití výpočetní techniky při výuce žáků se SVP v nepočítačových předmětech.

#### **Problémy při realizaci**

Závažné problémy se při realizaci projektu nevyskytly. Některé problémy byly operativně odstraňovány.

Vzhledem k postupnému vyjasnění způsobu vykazování monitorovacích indikátorů, došlo k několika změnám, které byly schváleny nadřízeným orgánem a byly uzavřeny dodatky ke smlouvě o projektu.

V průběhu realizace se ukázala nutnost určitých podstatných a nepodstatných změn v projektovém rozpočtu. Všechny změny byly projednány a v případě nutnosti rovněž schváleny.

Dne 10. 6. 2009 byla provedena platba za sluchátka ve výši 1010 Kč, která nebyla v původním rozpočtu projektu. Částka byla proto dne 17. 6. 2009 na účet vrácena. Při průběžné kontrole dne 25. 5. 2010 byla tato operace označena za porušení rozpočtové kázně. Dne 11. 10. 2011 jsme za to obdrželi rozhodnutí orgánů Olomouckého kraje o uložení odvodu ve výši 1010 Kč. Z našeho pohledu se jednalo o drobnou administrativní chybu, která byla zbytečná a mohla být při lepší komunikaci s nadřízeným orgánem lehce odstraněna.

#### Horizontální témata

##### Rovné příležitosti

Projekt poskytuje podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami - žákům s lehkým mentálním postižením, s vývojovými poruchami učení, žákům se sociálním znevýhodněním a žákům s dalšími problémy v osvojování si teoretických znalostí, poskytuje dostatečný prostor, čas, názornost k vyrovnání této nevýhody. Tím se zvyšuje jejich schopnost pracovat s informačními technologiemi, šance získat řidičský průkaz a rozšiřuje se možnost lepšího uplatnění v praxi ve zvoleném oboru.

##### Udržitelný rozvoj

Projekt je neutrální

#### Výstupy/produkty projektu

	Typ	Název	Stručný popis	Dostupnost
1	CD	Zlepšení výuky autoškoly pro žáky se SVP prostřednictvím ICT	Multimediální cvičebnice pro osvojení práce s PC a internetem, pro výuku pravidel provozu a dopravních značek, pro výuku techniky jízdy, pro výuku konstrukce a údržby vozidla, pro výuku poskytování první pomoci	Na vyžádání ve škole, tel. 724 632 173